
INFORME EJECUTIVO FEBRERO DE 2017

CONTRATO No. 407 DE 2010

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA

ESTADO ACTUAL TALUD K4+200 ESTADO ACTUAL PUENTE PUTUMAYO ESTADO ACTUAL CORREDOR SAN FCO

ESTADO ACTUAL TALUD K9+900 ESTADO ACTUAL PUENTE CAMPUCANA ESTADO ACTUAL CORREDOR MOCOA



1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



CONTRATO OBRA 

407-10

CONSORCIO VIAL DEL SUR 

Sonacol S.A.(20%), CASS Constructores &CIA 

S.C.A.(20%), CSS Constructores S.A.(20%), 

Construcciones El Cóndor S.A.(27%), Latinco 

S.A.(10%), H.B. Estructuras Metálicas S.A.(3%)

VALOR TOTAL $ 401.550.341.915

CONTRATO 

INTERVENTORIA 473-10

CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO 

MOCOA

VALOR TOTAL $ 28.160.284.764

FECHA INICIO 8 Agosto 2011

TERMINACIÓN 7 Agosto de 2017

CONTRATO DE 

PRESTAMO 2271/2010

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

– BID

FUENTE DE 

FINANCIACION

Recursos BID

Recursos Nación 

AÑO VIGENCIA OBRA E 

INTERVENTORÍA

2010 23.767.100.000

2011 57.582.241.915

2012 57.540.000.000

2013 79.848.000.000

2014 75.594.336.764

2015 66.463.000.000

2016 66.915.948.000

ALCANCE 

CONTRACTUAL

Etapa de Preconstrucción (Terminación 28 de febrero de 2017) 

- Revisión y ajuste de los Estudios y Diseños

- Gestión Predial, Gestión Social, Gestión Ambiental

Etapa de Construcción (Terminación 7 de agosto de 2017)

- Construcción vía Nacional a nivel de afirmado (45.6 Km) - (Vel=40 Km-h)

AVANCE

Avance en Explanaciones (16.17 Km)

Sector 1. (K0+466 al K7+103): 7 Puentes Terminados y 1 en ejecución: P. Putumayo

(K3+552) – Terminado. P. 2 (K3+992) – Terminado, P. 3 (K4+558) – Terminado, P. 4

(K4+987) – Terminado, P. 5 (K5+631) – Terminado, P. 6 (K5+761) – Montaje Tablero,

P. 7 (K6+078) - Terminado y P. Minchoy (K6+620) - Terminado; Ejecución de obras de

explanación y atención a puntos críticos de estabilización de taludes.

Sector 4. (K3+462 al K10+598). 3 puentes terminados: P. Conejo (K8+540) –

Terminado, P. Conejito (K8+640) – Terminado y P. Campucana (K10+390) –

Terminado. Ejecución de obras de explanación y atención a puntos críticos de

estabilización de taludes.

Sector 5: En explanación y mejoramiento los tramos K0+670 al K3+470 (de los cuales

1,11 Km corresponden a explanación y mejoramiento de doble calzada).

OBSERVACIONES

AJUSTES DISEÑOS 

SECTORES S2-S3

El Otro Si No,5, modifico el alcance de la elaboración de Diseño de Ingeniería de

Detalle – Fase III para 2 kilómetros del Tramo 1 del Sector 2.

Actualmente esta en modificación la Licencia Ambiental.



ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO



EJECUCIÓN FINANCIERA

1. Balance 2017

Valor Reserva 2016: 1.559.815.603$         

Valor Restitución Ene 2017: 300.000.000$            

Valor Ejecutado a Enero 2017: 620.503.804$            

Saldo 2017: 1.239.311.799$         

2. Ejecución del contrato por grandes partidas y discriminado por frentes de obra a 31 de enero de 2017

Valor Ejecutado % Ejecutado Valor Ejecutado % Ejecutado

E Explanaciones 32.939.609.761         9,75% 44.699.170.314      13,23% 77.638.780.075         22,98%

SB Subbases -                               0,00% -                             0,00% -                                0,00%

B Bases -                               0,00% -                             0,00% -                                0,00%

OA Estructuras y Obras de Drenaje 113.203.285.426      33,51% 69.567.958.890      20,60% 182.771.244.315       54,11%

SCT Señalización y Control Tránsito -                               0,00% 1.482.000                 0,00% 1.482.000                   0,00%

OV Obras Varias 1.418.618.942           0,42% 711.719.354            0,21% 2.130.338.296           0,63%

T Transportes 7.472.594.679           2,21% 8.864.673.860         2,62% 16.337.268.539         4,84%

Básicos 155.034.108.808      45,90% 123.845.004.418    36,66% 278.879.113.225       82,56%

Iva 763.244.843              609.698.483            1.372.943.327           

Total 155.797.353.651      124.454.702.901    280.252.056.552       

830.308.152               58,50%

633.796.995               99,34%

3.265.978.001           85,83%

12.913.608.042         99,63%

3.583.858.780           89,60%

* Valor anticipo (amortizado 100%) 6.324.874.612           36.105.707.145         91,91%

337.585.313.667       

63.965.028.248         

Ejecución Financiera del Contrato a fecha 31 de enero de 2017

Grupo Grandes Partidas de Pago

Frente San Francisco                                         

K0+000-K7+180

Frente Mocoa                                  

K3+462-K10+598
Valor Ejecutado 

Proyecto

% Total 

Ejecutado

Gran total acumulado facturado a 31 de enero de 2017

Saldo del Contrato a 31 de enero de 2017

Obras Complementarias

Estudios y Diseños

Estudios y Diseños Fase II S2-S3

Gestión Ambiental y Social

Gestión Predial

Ajustes (Incluye IVA)



ESTADO ACTUAL – FRENTE SAN FRANCISCO 

Estado actual taludes superiores sitio crítico K6+320 – K6+440 MD Estado actual taludes superiores sitio crítico K6+320 – K6+440 MD

Panorámica frontal estabilización talud tramo K4+040 – K4+220 MI Estado Actual extremo final intervenido sector 1 (K6+720)



PUENTE LONGITUD ESTADO

Puente 

Putumayo
100 m

Tablero superior y Bordillos fundidos.

Barandas metálicas instaladas. Tráfico

vehicular habilitado. Pendiente juntas y

carpeta asfáltica.

Puente 2 32 m

Tablero superior y Bordillos fundidos.

Barandas metálicas instaladas. Tráfico

vehicular habilitado. Pendiente juntas y

carpeta asfáltica.

Puente 3 32 m

Tablero superior y Bordillos fundidos.

Barandas metálicas instaladas. Tráfico

vehicular habilitado. Pendiente juntas y

carpeta asfáltica.

Puente 4 33 m

Tablero superior y Bordillos fundidos.

Barandas metálicas instaladas. Tráfico

vehicular habilitado. Pendiente juntas y

carpeta asfáltica.

ESTADO ACTUAL – FRENTE SAN FRANCISCO 



PUENTE LONGITUD ESTADO

Puente 5 72 m

Tablero superior y Bordillos fundidos.

Barandas metálicas instaladas. Tráfico

vehicular habilitado. Pendiente juntas y

carpeta asfáltica.

Puente 6 66 m
Montaje total de vigas de carga y

arriostramiento .

Puente 7 66 m

Tablero superior y Bordillos fundidos.

Barandas metálicas instaladas. Tráfico

vehicular habilitado. Pendiente juntas y

carpeta asfáltica.

Puente 

Minchoy
92 m

Tablero superior y Bordillos fundidos.

Barandas metálicas instaladas. Tráfico

vehicular habilitado. Pendiente juntas y

carpeta asfáltica.

ESTADO ACTUAL – FRENTE SAN FRANCISCO 



ESTADO ACTUAL – FRENTE MOCOA

Panorámica Talud K8+300 M.I. Panorámica Talud del K10+000

Panorámica del estado actual del ZODME Guaduales. Panorámica del estado actual del Puente Campucana.



ESTADO Y AVANCE EJECUCIÓN FISICA

Sector 4 Frente Mocoa

PUENTE LONGITUD ESTADO

Puente Conejo 76,15 m

Fundido tablero superior. Así mismo se

cuenta con las losas de acceso y sus muros

de acompañamiento. Se tienen instaladas

sus barandas metálicas.

Puente 

Conejito 43,10 m

Fundido el tablero superior. Así mismo se

cuenta con las losas de acceso y sus

muros de acompañamiento. Se tienen

instaladas sus barandas metálicas.

Puente

Campucana 128,00 m

Fundido el tablero superior. Así mismo se

cuenta con la losa de acceso de estribo

eje 1 y sus muros de acompañamiento. Se

tienen instaladas barandas metálicas.



OBRAS PENDIENTES DE TERMINACIÓN 

SITIO ESTADO REGISTRO FOTOGRÁFICO

K4+190-

K4+300

SAN

FRANCISCO

Del tramo del K4+190 al K4+280 se ejecutaron las

medidas de estabilización en un 100% conforme al

diseño aprobado. Para el tramo del K4+280-K4+300

está pendiente la terminación de las obras

correspondientes a pernos pasivos y concreto lanzado.

Valor facturado: $ 8.230.462.963

Valor por facturar: $ 600.000.000

Valor total estimado: $ 8.830.462.963

K4+600

SAN 

FRANCISCO

Es relevante terminar el relleno estructural de la obra

con el fin de conformar la vía a su nivel actual.

Valor facturado: $ 2.469.104.665

Valor por facturar: $ 100.000.000

Valor total estimado: $ 2.569.104.665

K6+300

SAN 

FRANCISCO

Intervención parcial sobre sector superior a vía veredal

a Minchoy. Pendiente terminación instalación pernos,

pantalla en concreto con anclajes activos y lanzado de

concreto e = 0,05 m según diseños.

Valor facturado: $ 1.652.860.816

Valor por facturar: $ 3.800.000.000

Valor total estimado: $ 5.452.860.816



OBRAS PENDIENTES DE TERMINACIÓN 

SITIO ESTADO REGISTRO FOTOGRÁFICO

K3+050

MOCOA

Las obras faltantes son de relevancia importante, debido

a que las mismas están encargadas de disminuir la

presión hidrostática, correspondiente a los empujes del

muro en construcción.

Valor facturado: $ 180.000.000

Valor por facturar: $ 220.000.000

Valor total estimado: $ 400.000.000

Zodme

Guaduales

MOCOA

Sección interna 2,0x2,0 m. Pendiente terminación de

240 m del canal sur asi como la construcción total del

canal norte y la terminación de las obras de captación

de la quebrada.

Valor facturado: $ 6.891.229.727

Valor por facturar: $ 3.000.000.000

Valor total estimado: $ 9.891.229.727

K8+500

MOCOA

Pendiente terminación de las obras:

Construcción de los anclajes activos faltantes (tercer

línea).

Construcción de la pantalla activa en concreto reforzado

de por lo menos 30 cm de espesor.

Valor facturado: $ 143.576.672

Valor por facturar: $ 500.000.000

Valor total estimado: $ 643.576.672



OBRAS PENDIENTES DE TERMINACIÓN 

SITIO ESTADO REGISTRO FOTOGRÁFICO

K6+712

SAN 
FRANCISCO

A la fecha se tiene aprobado el diseño geotécnico del

túnel falso definido en este sector. El Contratista trabaja

en el diseño estructural del sitio para su posterior

revisión.

Valor por facturar: $ 10.000.000.000

K9+800

MOCOA

La obras ejecutadas corresponden a obras de

mitigación la cuales no se han terminado en su totalidad

y se debe continuar implementando en el curso del

Contrato, toda vez que de no ejecutarlo pone en riesgo

la estabilidad global de los cortes ejecutados a la fecha.

La terminación de estas obras son indispensables para

la construcción del Túnel Falso que se encuentra en

proceso de diseño.

Valor facturado: $ 6.293.512.452

Valor por facturar: $ 10.000.000.000

Valor total estimado: $ 16.293.512.452



2. PROYECTO AJUSTADO, ALCANCES Y 

COSTOS

RENDER_S2_S3_NOV_2015.avi
RENDER_S2_S3_NOV_2015.avi


ANTECEDENTES DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN 2170 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 del Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la cual se otorga la Licencia

Ambiental al proyecto.

PRECEDENTES para la necesidad de ajustar geométricamente el trazado

licenciado en los Sectores 2 y 3 (RFPCARM):

• La Contraloría General de la República presenta Función de Advertencia,

respecto a las especificaciones técnicas insuficientes en relación con la

importancia de la vía.

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: Política pública adoptada

por el gobierno nacional producto de la ola invernal 2010 – 2011.

• Cumplimiento de especificaciones geométricas de acuerdo con la normatividad

vigente para vías de primer orden.



PARÁMETROS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS AJUSTES

En cumplimiento de los solicitado por el INVIAS mediante comunicación SGT-GGP-60912 de fecha 5 de

noviembre de 2013, el proceso de ajuste a los diseños de los sectores 2 y 3 se realizará bajo las

siguientes premisas:

Conservar el mismo corredor vial de los diseños DIN-SEDIC, es decir, margen derecha del río Mocoa.

Ninguna intersección a nivel con el camino Sachamates.

Evitar en lo posible las zonas encontradas como Geotécnicamente Inestables de acuerdo con los

resultados de la Topografía LIDAR y las Ortofotos realizadas.

Utilizar como base de partida el eje cuya primera aproximación ya fue determinado previamente.

En el desarrollo de los ajustes, se deberán acoger las Normas Vigentes del INVIAS.



DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS SEGÚN EL 

ANEXO TÉCNICO

TRABAJOS DE CONSULTORÍA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA

Alcance de los Trabajos de Consultoría

Otrosí modificatorio No 5 al Contrato No 407 de 2010

FASE A

ETAPA I

Factibilidad

Trabajos de consultoría necesarios para llenar los requisitos técnicos

que soporten ante la Autoridad Ambiental (ANLA), la modificación de

la licencia ambiental conferida con la resolución 2170 de 2008 y

permitan el establecimiento de un presupuesto de obra para que el

INVIAS pueda adelantar los tramites administrativos. S2 y S3

Longitud 26. 38 km

ETAPA II

Detalle

Trabajos de consultoría necesarios para obtener las memorias y

planos de construcción, correspondientes a la solución integral

construible mas adecuada para el proyecto. Diseños de ingeniería de

detalle del Tramo 1 del Sector 2, ubicado entre el K7+103 y el

K9+103, con una longitud de 2Km.



Frente Desde Hasta
Longitud 

aprox (Km)

Tramo1 K7+103 K16+520 9,42

Tramo2 K16+520 K20+825 4,31

Tramo1 K20+825 K24+357 3,53

Tramo2 K24+357 K33+480 9,12

TOTAL 26,38

Sectorización

San Francisco Sector 2

Mocoa Sector 3

SUBDIVISIÓN DE LOS SECTORES 2 Y 3



CANTIDADES ESTIMADAS

(Basadas en Diseños Fase II)

Sector Tramo Long (m) Corte m3 Relleno m3 Und Longitud ml Und Longitud ml Und
Longitud 

ml
Und

Longitud 

ml

1 9,42 4.024,00 290.704 181.135 21 4.860 2 533 67 520 136 1.973

2 4,31 438,00 20.919 77.050 11 3.329 2 538 6 134 14 232

1 3,53 1.021,00 53.341 39.949 12 2.511 0 0 24 203 55 273

2 9,12 2.843,00 231.732 114.801 17 4.542 7 1.738 78 455 217 1.102

26,38 8.326,00 596.696 412.935 61 15.242 11 2.809 175 1.311 422 3.580

Túneles
Muros en 

Concreto
Muros SME

2

3

Puentes/Viaductos

Totales

Sectorización
Longitud 

(Km)

Vía a cielo abierto



ESTADO ACTUAL DE LA ETAPA II-FASE III –

INGENIERÍA DE DETALLE

1. CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

Las actividades correspondientes a la campaña de exploración geotécnica de los dos primeros

kilómetros del Sector 2 iniciaron el 09 de septiembre de 2016.

A la fecha se cuenta con un total de 41 perforaciones terminadas, de las cuales 19 se encuentran

revisadas y aprobadas y 10 en revisión por parte de la Interventoría.

2. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

A la fecha se encuentra aprobado por la Interventoría mediante comunicado CASFM-2667-2016

del 22 de diciembre de 2016. El Contratista hizo entrega de las 3 copias físicas y la licencia

profesional del topógrafo solicitada por la Interventoría.

3. ESTUDIO DE GEOLOGÍA

El Contratista envió la respuesta a las observaciones hechas al informe el 17 de enero de 2017

mediante comunicado CVS407-GER-2145-2017. El informe fue revisado por el Especialista de la

Interventoría encontrando varias observaciones, las cuales se remitieron al Contratista el 30 de

enero mediante comunicado CASFM-2712-2017, para que fueran atendidas.



ESTADO ACTUAL DE LA ETAPA II-FASE III –

INGENIERÍA DE DETALLE

4. ESTUDIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL

El Contratista hizo entrega del informe correspondiente al Estudio de Diseño Geométrico de los

2km el pasado 12 de diciembre mediante comunicado CVS407-GER-2096-2016. Luego de la

revisión por parte del Especialista de la Interventoría se le enviaron las observaciones al

Contratista a través del comunicado CASFM-2671-2016 del 27 de diciembre, para que fueran

atendidas. La respuesta a las observaciones se recibió el 03 de febrero de 2017.

5. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN

El Contratista hizo entrega a la Interventoría del Informe de Hidrología, hidráulica y socavación de

los dos primeros kilómetros del Sector 2, mediante comunicado CVS407-GER-2109-2016 del 16 de

diciembre. Luego de la revisión por parte del Especialista de la Interventoría se enviaron al

Contratista las observaciones correspondientes para que fueran atendidas mediante comunicado

CASFM-2680-2016 del 29 de diciembre. El CVS radicó a la Interventoría la respuesta a las

observaciones el 27 de enero a través del comunicado CVS407-GER-2160-2017. A la fecha el

informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.



Título 1

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA INCLUYENDO CAMINO 

SACHAMATES, AJUSTES, GESTIONES, PAVIMENTO E 

INTERVENTORÍA

AÑO/ITEM 2017 2018 2019 2020 2021

OBRA BÁSICA (A.I.U. 30%) $ 82.282.190,90 $ 132.858.785,10 $ 161.316.946,08 $ 153.824.776,40 $ 217.665.487,25

GESTIONES AMB-PRED-SC $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00

PAVIMENTO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AJUSTES (14.5%) $ 11.855.045,39 $ 19.142.014,94 $ 23.242.207,06 $ 22.162.750,97 $ 31.360.786,62

INTERVENTORÍA (5.5%) $ 4.496.741,35 $ 7.260.764,29 $ 8.816.009,57 $ 8.406.560,71 $ 11.895.470,79

TOTAL PROYECTO ANUAL $ 101.133.977,64 $ 161.761.564,33 $ 196.375.162,71 $ 187.394.088,09 $ 263.921.744,65

AÑO/ITEM 2022 2023 2024 2025 2026

OBRA BÁSICA (A.I.U. 30%) $ 199.050.360,18 $ 173.687.742,27 $ 166.552.968,68 $ 92.275.714,02 $ 51.041.272,23

GESTIONES AMB-PRED-SC $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00

PAVIMENTO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.490.400,00 $ 28.661.575,68

AJUSTES (14.5%) $ 28.678.758,17 $ 25.024.565,41 $ 23.996.602,20 $ 13.294.891,23 $ 7.353.919,39

INTERVENTORÍA (5.5%) $ 10.878.149,65 $ 9.492.076,54 $ 9.102.159,46 $ 5.042.889,78 $ 2.789.417,70

TOTAL PROYECTO ANUAL $ 241.607.268,01 $ 211.204.384,22 $ 202.651.730,34 $ 141.603.895,02 $ 92.346.185,00

AÑO/ITEM TOTAL

OBRA BÁSICA (A.I.U. 30%) $ 1.430.556.243,10

GESTIONES AMB-PRED-SC $ 28.000.000,00

PAVIMENTO $ 57.151.975,68

AJUSTES (14.5%) $ 206.111.541,38

INTERVENTORÍA (5.5%) $ 78.180.239,84

TOTAL PROYECTO ANUAL $ 1.800.000.000,00



3. ESTADO DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

CON EL NUEVO DISEÑO



Título 1

ESTADO DEL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 2170 DE 

DICIEMBRE DE 2008

1. Trámite de Modificación de Licencia 

Ambiental

La Entidad radicó el EIA versión 02 y la respuesta a los

requerimientos del Acta Nº 064 de diciembre de 2015, el 15 de

febrero de 2016, dentro de los términos establecidos por el

ANLA.

Mediante Auto 0899 del 14 de marzo de 2016, la Autoridad

Ambiental-ANLA suspendió los términos del trámite de

modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto la Entidad no

remita los actos administrativos de aprobación de la sustracción

de la reserva forestal y del Levantamiento de Vedas de la flora

silvestre identificada en el área del proyecto.

2. Trámite de Sustracción de la Reserva 

Forestal

La Entidad presentó el 23 de noviembre de 2015 la información

adicional requerida al estudio de solicitud de sustracción de la

reserva por la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos –DBBSE, sin que a la fecha haya habido

pronunciamiento alguno por parte de la Dirección.

3. Trámite de Levantamiento de Vedas

Han sido concluidas en su totalidad las actividades de

caracterización de la flora silvestre en la zona del proyecto,

atendiendo la metodología presentada a la Dirección de

Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos –DDBSE. En

esta caracterización se hizo necesario realizar la colecta de

especies de flora para su identificación en el Herbario de la

Universidad Nacional. A la fecha el Herbario de la Universidad

Nacional no ha entregado la identificación de las especies

colectadas.


